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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Coérdoba,14 de diciembre de 2022.-
Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R23.-

RESOLUCION NUMERO: 119.-

Y VISTO:
Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la
presentacién promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, la cual solicita incrementar

en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio. -

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco. y de los Vocales, José Luis Scarlatto v Luis A.

Sanchez

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento
de la cuestiéon planteada. En efecto, el articulo 22 de la Ley N° 8835 —Carta del
Ciudadano- dispone ‘El ERSeP tendréd como cometido la regulaciéon de todos los
servicios publicos que se presten en el territorio provincial, con excepcion de los de
caracter nacional y los municipales que no excedan el ambito de un solo municipio o
comuna (...)" -

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones,
revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los
prestadores (...)7; como asi también (Art. 25, inc g): “Controlar el cumplimiento de los
planes de mejora y expansion de los servicios y de los de inversién, operacion y
mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige la
materia, esto es el Decreto N° 529/94 -Marco Regulador de los Servicios Publicos de
Agua Potable y Desagles Cloacales en la Provincia de Cérdoba-, el Decreto 4560-C—
1955—- Reglamentacién de Servicios Sanitarios por Particulares y demas reglamentacion
contemplada en los mismos. -

Que asi el decreto 529/94, en su articulo 2 —Ambito de Aplicacion-
establece: “Se define como ambito de aplicacion a todo el territorio de la Provincia de
Cérdoba”, ambito servido de la prestadora presentante, y en su articulo 5 -Alcances de la
Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la
prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable y Desaglies Cloacales en el ambito

de aplicacion definido en el Articulo 2. Rigen igualmente “(...) Los decretos, reglamentos
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y ordenanzas de caracter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgacion
de este Marco Regulador continuaran en vigor en todo aquello que no se oponga al
mismo, del que constituiran normativa supletoria”. -

Que por su parte, los articulos 35 a 43 del Decreto 529/94 —
Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podran sufrir
ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestaciény los distintos criterios del
Régimen Econdémico de la Prestacion de los Servicios en un todo concordante con lo
prescripto porlaley 8836.-

Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-
050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolucién Numero 14/2016 que en
su Articulo 1y 2 dispone “ARTICULO 1°: APRUEBASE el Régimen Tarifario Unico de
los prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Cérdoba, conforme
los términos del Anexo | de la presente Resolucion. ARTICULO 2°: APRUEBASE la
Estructura Tarifaria Unica para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por
el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo Il de esta Resolucion. (...)”

Que a los fines de fundamentar el pedido de Revision Tarifaria se
agrega, en el presente Referente, documentacibn acompafiada por la prestadora
mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revision tarifaria y b) informacion
relativa a ingresos y costos, y demés documentacion a los fines de cumplimentar con lo
previsto por el Articulo 2 de la Resolucion General ERSeP N° 14/2016 requerida a los
fines de la evaluacion. -

Que en relacidon a lo anterior se puede destacar que obra en autos la
siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de
Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la recomposicion de la tarifa,
aduciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 27 de
Septiembre de 2022 , b) Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccién Técnica
de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas, ¢)
Copia de la Resolucién General ERSeP N° 43/2022 de fecha 01 de Junio de 2022; y d)
Copia de la Resolucion ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se
dispuso en su articulo primero: “..... CONVOCASE a Audiencia Publica para el dia 16 de
Agosto de 2022, segun lo detallado en el Anexo |, a los fines del tratamiento de las
solicitudes de revision tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y
Desagiies Cloacales de la Provincia de Cordoba, a saber: (....) 23) Cooperativa de
Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada ( ...)"-

Que por su parte, el articulo 20 de la Ley N° 8835, segin modificacion
introducida por la Ley N° 9318, dispone que la autoridad regulatoria debera convocar a

audiencia publica “(...) Cuando el informe o tratamiento se relacione con la modificacion
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de los cuadros tarifarios de los servicios publicos, en forma previa a su implementacion
(...)"-

Que en virtud de la norma sefialada, se da cumplimiento a los recaudos
legales establecidos para el referido procedimiento, segin las disposiciones contenidas
en el Reglamento General de Audiencias Publicas aprobado por Resolucién General
E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicacion en el Boletin Oficial de la convocatoria a
audiencia publica (Resolucion ERSeP 2160/2022), Constancias de difusion mediante
avisos en diarios de circulacién provincial y regional; Solicitudes de inscripcion y listado
de participantes; Acta de audiencia, trascripcién literal de la misma e Informe al
Directorio.-

Que, producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art.
18 del Reglamento General de Audiencias Publicas aprobado por la referida Resolucion
General.

Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de
incremento tarifario en un 81% la tarifa para el periodo de costos analizado, aduciendo
un incremento en los costos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a
cabo el 16 de Agosto de 2022.-

Que analizado el pedido por el Area de Costos y Tarifas la misma se
expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccidn Técnica de la
Gerencia de Aguas y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas en el
sentido de que: “(...) El periodo de costos analizado para el analisis retrospectivo,
comprende el periodo desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la Ultima
revision tarifaria considerd la variacion de costos para el periodo diciembre 2020 —
diciembre 2021. (...)".-

Que continua el informe del Area de Costos afirmando que: 4...) Se
calcula el incremento de costos con la metodologia definida para la Cooperativa de
Trabajo Cuenca de Sol Ltda., que alcanza 34,34% para el periodo diciembre 2021 a
junio de 2022. (...)".-

Que por su parte, en relacién al recupero del Cargo por Amortizacién e
Inversion el Area Técnica en el Informe incorporado, sefiala que “...) Atento al Plan de
Inversiones con Recupero del Cargo Tarifario presente en Anexo Il de la Resolucion
General N°43/2022, se analizan las rendiciones remitidas por la Entidad Prestadora a
este ERSeP, todas ellas obrantes en el expediente Expte. N° 0521-063554/2022/R 14.

En el Cuadro N° 4, se presenta el listado de comprobantes agrupados
por item de obra y los montos asociados a cada uno de ellos. Ademas, se incorpora el
porcentaje de avance fisico y econémico de cada obra (cuadro N°5) con su respectivo
grafico (N°2). (...)".-
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Que continda el analisis y la Seccion Técnica sostiene “{(...) El monto de
las rendiciones validadas alcanza un total de $ 2.024.264,40 sin IVA correspondiente al
item N°1.1 Adquisicion de kit Micromedidor y caja, con un avance fisico del 100%. Se
verifica que la inversion superd un 20% respecto del monto estipulado en R.G.
N°30/2021 y R.G. N°43/2022, situacidon que surge como consecuencia de un retraso del
96% en la ejecucion de las inversiones como se ver4 mas adelante. (...)

Que en relacidn a las obras remanentes a ejecutarse en el marco del
recupero, la Secci6n Técnica expresa “(...) El Prestador no manifiesta la necesidad de
efectuar nuevas inversiones y tampoco solicita la actualizacién de precios en las
inversiones remanentes.

Dado que transcurrieron 4 de los 12 meses previstos en R.G. 43/2022
para la finalizacion de las obras (desde el 1 de junio de 2022) y que las ya revisten un
retraso de ejecucion en resolucién anterior (como vemos en tabla N°3), se mantienen los
precios de cada item involucrado. {(...)

De esta manera se prevé la finalizacién de las inversiones involucradas
en el cuadro N°6 destacando el retraso en la ejecucion de las mismas.

A continuacion, se concluye que el Listado de Inversiones definitivas
presente en Cuadro N°7 son las obras remanentes de la R.G. N° 30/21 y R.G.43/22 a ser
ejecutadas con los mismos montos estipulados en esa oportunidad, al igual que el
Recupero del Cargo Tarifario de la R.G.36/19. {(...)

El retraso reiterado en el item N°3.7 — adquisicion e instalacion de 890
Toberas para los filtros de Planta Potabilizadora — Inversion incluida en el listado de
inversiones prioritarias desde R.G. N° 25/16 del 03 de agosto de 2016 -Expte. N° 0521-
050742/2016/R8 y que aun no se ha llevado a cabo acumula un retraso de 7 afios. Por
ello se reitera que la inversion mencionada en el cuadro N° 4, item 3.7, debe ser
ejecutada por la Cooperativa, mas alla de que el costo final que resultare sea mayor al
expresado, todo ello en el marco del recupero del Cargo Tarifario.

Se destaca que en virtud de lo expresado en las Resoluciones Generales
N° 25/2016, N° 12/2017, N°41/2018 y N°36/2019, N°30/2021 y N°43/2022 la Cooperativa
se encuentra comprometida a cumplimentar las obras remanentes mas alld del monto
final invertido, siendo los mismos de referencia.

Resolucién General N° 25/2016:

“Articulo  3°): MANTENGASE en todos sus términos la Resolucién
ERSeP N° 2702/2015 dictada en el marco del Expediente N° 0521-048405/2014/R21,
hasta tanto se gjecute la totalidad de las obras indicadas en el articulo precedente.”

En el cuadro N° 7 se establece el listado definitivo de inversiones a ser

amortizadas con lo facturado en el Cargo Tarifario de amortizacion e inversion de la
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R.G.N° 30/2021 en un plazo de 8 meses y que compone el ANEXO Il del presente
informe.

- ITEM 1.2 — INSTALACION DE MICROMEDIDOR CON CAJA: Es la
mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la instalacion del medidor con
caja. Las cantidades indicadas y sus precios son el remanente de las ejecutadas en la
R.G. N°30/2021 y R.G. N° 43/22.

- ITEMS N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6: componen el equipamiento de
laboratorio solicitado por el prestador. Las cantidades indicadas y sus precios son el
remanente de las ejecutadas en la R.G. N°30/2021 y R.G. N° 43/22.

- ITEMS N°3.7 — Toberas para filtros: el presente item debe ser
ejecutado por la Cooperativa mas alla de que el costo final que resultare sea mayor al
expresado, todo ello en el marco del recupero del Cargo Tarifario RG. N°36/2019. (...)

Atendiendo que El Prestador no ha solicitado un nuevo cargo tarifario y
que registré un retraso del 96% en las inversiones comprometidas en R.G.N°30/2021,
advirtiendo que el avance en ejecucion de obras en dicho periodo fue inferior al
dispuesto en el articulo 32 de la Resolucion General N°3/2014 “Reglamento de Calidad y
Sanciones para el Servicio Publico de Suministro de Agua Potable y Tratamiento de
Efluentes para el Interior de la Provincia de Cérdoba” sumado a que en el balance de
facturacion — egresos por Cargo Tarifario en mayo de 2022 resultaba suficiente para
finalizar las obras remanentes, la Cooperativa se encuentra comprometida a
cumplimentar las obras remanentes més alld del monto final invertido, siendo los mismos
de referencia. (...)".-

Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto de referencia
concluye: “6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento
tarifario que asciende al 34,34%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de
Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda., a partir de los consumos registrados desde la
publicacién en el Boletin Oficial.

El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo |.

6.2. Atento al retraso analizado en las Inversiones por Cargo Tarifario, La
Cooperativa se encuentra comprometida a cumplimentar con las obras remanentes mas
all4 del monto final invertido, siendo los mismos de referencia. Se indica en Anexo Il del
presente informe el listado de inversiones a ser ejecutadas en un plazo de 8 meses.

6.3. De acuerdo al andlisis de comprobantes presentados, se sugiere
ordenar al prestador a adecuar la liquidacion de los cargos variables de acuerdo a los
estipulado en la Resolucion General N°14/2016..”.-

Que con fecha 06 de marzo de 2019, se dictd la Resolucion General
ERSeP N° 04/2019, por la cual se aprob6 el Procedimiento Regulatorio para Prestadores

BAJO la Regulacion del ERSEP — Cargo Tarifario, por lo cual la prestadora debera dar
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estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en la misma en el marco del
Cargo Tarifario aqui analizado.-

Que asimismo, en relacion al cargo tarifario segun la normativa supra
mencionada, la Cooperativa deberd realizar la rendicién de los movimientos bancarios
determinado en los articulos 22 a 24, dando estricto cumplimiento a todos los plazos y
formatos determinados.

Que en relacién a las Rendiciones Técnicas deberd ajustarse a los
plazos y pautas de los Articulos 15, 19 y los SubAnexos |, Il y IV de la Resolucion
General ERSeP N° 04/2019 y a lo dispuesto en el Informe Conjunto N° 118/2022 y
49/2022 de la Seccién Técnica de Agua y Saneamiento y el Area de Costos y Tarifas, en
relacion a que el plazo de ejecucion de la obras remanentes es de doce (12) meses a
partir del primero de junio de 2022 .-

Que por su parte el articulo 32 de la Resolucion General N°3/2014
“‘Reglamento de Calidad y Sanciones para el Servicio Publico de Suministro de Agua
Potable y Tratamiento de Efluentes para el Interior de la Provincia de Cérdoba”, al
determinar las infracciones de Tipo B, en su inciso 13 dispone “El atraso en el Plan de
Mejoras y Desarrollo que fuera dispuesto por la Autoridad Competente, inferior al treinta
por ciento (30%) del avance previsto en el periodo de un afio respecto de una meta de
servicio determinada o en el avance de una obra comprometida para el mismo periodo”.-

Que en funcidon de lo determinado por el Informe Técnico Conjunto,
corresponde poner en conocimiento del Juzgado de Faltas Regulatorias lo constatado en
el Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccidn Técnica de la Gerencia de Agua
y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas en funcion de la infraccion de
Tipo B, inciso 13 del articulo 32 de la Resolucién General ERSeP N° 03/2014, segln lo
dispuesto por el articulo 20 de la Resolucién General ERSeP N° 69/2021.-

Que en sintesis teniendo en cuenta el andlisis realizado por el
Area de Costos y Tarifas, y el Area Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, la
propuesta realizada basandose en la documentacidn aportada por la prestadora obrante
en nuestros Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modificacion del
Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos

previstos y no se violenta normativa alguna de indole constitucional.-

Voto del Vocal Facundo C. Cortes
Viene a consideracién del suscripto las presentes actuaciones
vinculadas con la presentacion promovida por la prestadora del Servicio de Agua
Potable y Saneamiento Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, la
cual solicita incrementar en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del

Servicio.-
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Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de
lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y econdmica, que
dicho porcentaje debe escalonarse en dos (2) etapas y no en una (1) tal como se
propone.

Asi, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes
de la siguiente forma: a) 17,17% a partir de la fecha de su publicaciéon en el Boletin
Oficial; b) 17,17% a partir del primer dia del mes inmediato posterior a la publicacion en
el Boletin Oficial.

Asi voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez
Que viene a esta Vocalia el Expte N° 0521-065348/2022-

R23 con la presentacion promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y

Saneamiento Cooperativa de Trabajo Cuenca del Sol Limitada, por la cual solicita
incrementar en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Que en relacion a lo anterior se puede destacar que obra en
autos la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa
de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la recomposicion de la
tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 27 de
Septiembre de 2022 , b) Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccién Técnica
de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas, c)
Copia de la Resolucién General ERSeP N° 43/2022 de fecha 01 de Junio de 2022; y d)
Copia de la Resolucion ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se
dispuso en su articulo primero: “...... CONVOCASE a Audiencia Publica para el dia 16 de
Agosto de 2022, segin lo detallado en el Anexo |, a los fines del tratamiento de las
solicitudes de revision tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y
Desaglies Cloacales de la Provincia de Cdérdoba, a saber: (....) 23) Cooperativa de
Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada ( ...)"-

Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta
solicitud de incremento tarifario en un 81% sobre los valores tarifarios actuales
desde el dltimo incremento otorgado, pedido que ratifica en la Audiencia Publica
celebrada el 16/08/2022.-

Que analizado el pedido por el Area de Costos y Tarifas la misma se
expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccion Técnica de la
Gerencia de Aguas y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas en el
sentido de que: “(...) El periodo de costos analizado para el andlisis retrospectivo,

comprende el periodo desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la Ultima
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revisiéon tarifaria considerd la variacion de costos para el periodo diciembre 2020 —
diciembre 2021. (...)".-

Que continua el informe del Area de Costos afirmando que: “(...) Se
calcula el incremento de costos con la metodologia definida para la Cooperativa de
Trabajo Cuenca de Sol Ltda., que alcanza 34,34% para el periodo diciembre 2021 a
junio de 2022. (...)”.-

Ahora a bien, como esta Vocalia viene sosteniendo, ain con
las rectificaciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho
ajuste es imposible de acompafiar en un tiempo de crisis econdémica y social
extraordinaria, donde ademas de cuestionar el valor del ajuste que plantea un
incremento importante, este Ente Regulador de los Servicios Publicos (ERSeP), actla
conuna doble varay no vela de igual manera por los intereses de ambos extremos de la

ecuacion: la prestadora del servicio y el usuario.

Este ente regulador — ERSeP- ejerciendo su competencia y

responsabilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la

prestataria_del servicio y del usuario, deberia limitar y_por via de excepcién —

dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos desde la emergencia sanitaria pero

también econémica que plante6 la pandemia por Covid 19-, regular con un contenido

social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad para ese universo de usuarios de agua
potable, que deben afrontar al aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e
impuestos, con recursos cada vez mas limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si

es que acaso los tuvieren

Por tal motivo, mas alld de las razones técnicas y de costos
consideradas en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decision de esta
Vocalia es mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, priorizando el
contexto critico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuenta
gue, continuar autorizando las tarifas de los servicios publicos provinciales, sélo
retroalimenta la espiral inflacionaria.

Habra que afinar con inteligencia las estrategias para que la gestion,
calidad de servicio y “facturacion” de la prestadora sean coherentes con una realidad
mas que dura y marque con responsabilidad una proyeccién posibley viable.

Portodo lo expuesto, mi voto es negativo.

Asi voto.
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Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones
emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 — Carta del Ciudadano, y lo
dictaminado por el Servicio Juridico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N°
298/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS (ERSeP) por mayoria (voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los

vocales José Luis Scarlatto y Luis A. Sanchez):

RESUELVE
Articulo 1°: APRUEBASE un incremento global del 34,34% sobre los valores tarifarios
correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada a aplicarse a partir de su
publicacién en el Boletin Oficial, en los términos propuestos en el Informe Técnico
Conjunto N° 256/2022 y 129/2022 de la Secci6on Técnica de la Gerencia de Agua y
Saneamiento y Area de Costos y Tarifas, resultando de aplicacion el cuadro tarifario que

se agrega como Anexo |.-

Articulo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO de la prestadora del Servicio de Agua
Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada. el Listado de Inversiones

Prioritarias a finalizar en el plazo de 8 meses que como Anexo |l se agrega a la presente.

Articulo 3°: HAGASE SABER a la Cooperativa que se encuentra comprometida a
cumplimentar con la totalidad de las obras remanentes mas alla del monto final invertido,

siendo los mismos de referencia. -

Articulo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENO del Juzgado de Faltas Regulatorias lo
constatado en el Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Seccion Técnica de la
Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Area de Costos y Tarifas en funcién
de la infraccion de Tipo B, inciso 13 del articulo 32 de la Resolucion General ERSeP N°
03/2014, segun lo dispuesto por el articulo 20 de la Resolucién General ERSeP N°
69/2021.-

Articulo 5°: INSTRUYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los fines de que, en
cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 8835 y lo dispuesto por la
Resolucién General ERSeP N° 04/2019, efectué el control y seguimiento de las obras a
realizar sobre los bienes afectados al servicio de agua potable y desagues cloacales
brindado por la Prestadora, Cooperativa de Trabajo Aguas Cuencas del Sol Limitada y

de las inversiones a realizar.-
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Articulo 6°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente con copia.-

Articulo 7°): PROTOCOLICESE, comuniquese, y dese copias. -

ERSeP
V =

Firmado digitalmente por: SANCHEZ Luis
Antonio

Motivo: Director ERSeP

Firmado digitalmente por: JUEZ Daniel
Alejandro

Motivo: Director ERSeP

Firmado digitalmente por: SCARLATTO Jose Luis
Motivo: Vicepresidente ERSeP

Firmado digitalmente por: CORTES
Facundo Carlos

Motivo: Director ERSeP

Firmado digitalmente por:
BLANCO Mario Agenor

Motivo: Presidente ERSeP
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