

Córdoba, 14 de diciembre de 2022.-  
Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R23.-

**RESOLUCIÓN NÚMERO: 119.-**

**Y VISTO:**

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento **Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada**, la cual solicita incrementar en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio. -

**Y CONSIDERANDO:**

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales, José Luis Scarlatto y Luis A. Sánchez

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley N° 8835 –Carta del Ciudadano- dispone *“El ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”*. -

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia de este Organismo, *“Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”*; como así también (Art. 25, inc g): *“Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”*

Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige la materia, esto es el Decreto N° 529/94 -Marco Regulador de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560-C-1955- Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos. -

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: *“Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba”*, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: *“Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente (...) Los decretos, reglamentos*

*y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria". -*

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 – Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone ***"ARTÍCULO 1º: APRUEBASE el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 2º: APRUEBASE la Estructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución. (...)"***

Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. -

Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 27 de Septiembre de 2022 , b) Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 43/2022 de fecha 01 de Junio de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: ***".....CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (...)*** ***23) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada ( ...)"***.-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley N° 8835, según modificación introducida por la Ley N° 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar a audiencia pública ***"(...) Cuando el informe o tratamiento se relacione con la modificación***

*de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su implementación (...).-*

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2160/2022), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, transcripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que, producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 81% la tarifa para el período de costos analizado, aduciendo un incremento en los costos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el 16 de Agosto de 2022.-

Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas en el sentido de que: *"(...) El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende el período desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 2020 – diciembre 2021. (...).-*

Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: *"(...) Se calcula el incremento de costos con la metodología definida para la Cooperativa de Trabajo Cuenca de Sol Ltda., que alcanza 34,34% para el período diciembre 2021 a junio de 2022. (...).-*

Que por su parte, en relación al recupero del Cargo por Amortización e Inversión el Área Técnica en el Informe incorporado, señala que *"(...) Atento al Plan de Inversiones con Recupero del Cargo Tarifario presente en Anexo II de la Resolución General N°43/2022, se analizan las rendiciones remitidas por la Entidad Prestadora a este ERSeP, todas ellas obrantes en el expediente Expte. N° 0521-063554/2022/R14.*

*En el Cuadro N° 4, se presenta el listado de comprobantes agrupados por Ítem de obra y los montos asociados a cada uno de ellos. Además, se incorpora el porcentaje de avance físico y económico de cada obra (cuadro N°5) con su respectivo grafico (N°2). (...).-*

Que continúa el análisis y la Sección Técnica sostiene "(...) El monto de las rendiciones validadas alcanza un total de \$ 2.024.264,40 sin IVA correspondiente al Ítem N°1.1 Adquisición de kit Micromedidor y caja, con un avance físico del 100%. Se verifica que la inversión superó un 20% respecto del monto estipulado en R.G. N°30/2021 y R.G. N°43/2022, situación que surge como consecuencia de un retraso del 96% en la ejecución de las inversiones como se verá más adelante. (...)

Que en relación a las obras remanentes a ejecutarse en el marco del recupero, la Sección Técnica expresa "(...) El Prestador no manifiesta la necesidad de efectuar nuevas inversiones y tampoco solicita la actualización de precios en las inversiones remanentes.

Dado que transcurrieron 4 de los 12 meses previstos en R.G. 43/2022 para la finalización de las obras (desde el 1 de junio de 2022) y que las ya revisten un retraso de ejecución en resolución anterior (como vemos en tabla N°3), se mantienen los precios de cada Ítem involucrado. (...)

De esta manera se prevé la finalización de las inversiones involucradas en el cuadro N°6 destacando el retraso en la ejecución de las mismas.

A continuación, se concluye que el Listado de Inversiones definitivas presente en Cuadro N°7 son las obras remanentes de la R.G. N° 30/21 y R.G.43/22 a ser ejecutadas con los mismos montos estipulados en esa oportunidad, al igual que el Recupero del Cargo Tarifario de la R.G.36/19. (...)

El retraso reiterado en el Ítem N°3.7 – adquisición e instalación de 890 Toberas para los filtros de Planta Potabilizadora – Inversión incluida en el listado de inversiones prioritarias desde R.G. N° 25/16 del 03 de agosto de 2016 -Expte. N° 0521-050742/2016/R8 y que aún no se ha llevado a cabo acumula un retraso de 7 años. Por ello se reitera que la inversión mencionada en el cuadro N° 4, ítem 3.7, debe ser ejecutada por la Cooperativa, más allá de que el costo final que resultare sea mayor al expresado, todo ello en el marco del recupero del Cargo Tarifario.

Se destaca que en virtud de lo expresado en las Resoluciones Generales N° 25/2016, N° 12/2017, N°41/2018 y N°36/2019, N°30/2021 y N°43/2022 la Cooperativa se encuentra comprometida a cumplimentar las obras remanentes más allá del monto final invertido, siendo los mismos de referencia.

Resolución General N° 25/2016:

"Artículo 3°): MANTÉNGASE en todos sus términos la Resolución ERSeP N° 2702/2015 dictada en el marco del Expediente N° 0521-048405/2014/R21, hasta tanto se ejecute la totalidad de las obras indicadas en el artículo precedente."

En el cuadro N° 7 se establece el listado definitivo de inversiones a ser amortizadas con lo facturado en el Cargo Tarifario de amortización e inversión de la

*R.G.N° 30/2021 en un plazo de 8 meses y que compone el ANEXO II del presente informe.*

*- ITEM 1.2 – INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR CON CAJA: Es la mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la instalación del medidor con caja. Las cantidades indicadas y sus precios son el remanente de las ejecutadas en la R.G. N°30/2021 y R.G. N° 43/22.*

*- ITEMS N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6: componen el equipamiento de laboratorio solicitado por el prestador. Las cantidades indicadas y sus precios son el remanente de las ejecutadas en la R.G. N°30/2021 y R.G. N° 43/22.*

*- ITEMS N°3.7 – Toberas para filtros: el presente ítem debe ser ejecutado por la Cooperativa más allá de que el costo final que resultare sea mayor al expresado, todo ello en el marco del recupero del Cargo Tarifario RG. N°36/2019. (...)*

*Atendiendo que El Prestador no ha solicitado un nuevo cargo tarifario y que registró un retraso del 96% en las inversiones comprometidas en R.G.N°30/2021, advirtiendo que el avance en ejecución de obras en dicho periodo fue inferior al dispuesto en el artículo 32 de la Resolución General N°3/2014 “Reglamento de Calidad y Sanciones para el Servicio Público de Suministro de Agua Potable y Tratamiento de Efluentes para el Interior de la Provincia de Córdoba” sumado a que en el balance de facturación – egresos por Cargo Tarifario en mayo de 2022 resultaba suficiente para finalizar las obras remanentes, la Cooperativa se encuentra comprometida a cumplimentar las obras remanentes más allá del monto final invertido, siendo los mismos de referencia. (...).”-*

Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto de referencia concluye: **“6.1.** En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que asciende al 34,34%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda., a partir de los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

**6.2.** Atento al retraso analizado en las Inversiones por Cargo Tarifario, La Cooperativa se encuentra comprometida a cumplimentar con las obras remanentes más allá del monto final invertido, siendo los mismos de referencia. Se indica en Anexo II del presente informe el listado de inversiones a ser ejecutadas en un plazo de 8 meses.

**6.3.** De acuerdo al análisis de comprobantes presentados, se sugiere ordenar al prestador a adecuar la liquidación de los cargos variables de acuerdo a los estipulado en la Resolución General N°14/2016..”-

Que con fecha 06 de marzo de 2019, se dictó la Resolución General ERSeP N° 04/2019, por la cual se aprobó el Procedimiento Regulatorio para Prestadores BAJO la Regulación del ERSEP – Cargo Tarifario, por lo cual la prestadora deberá dar

estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en la misma en el marco del Cargo Tarifario aquí analizado.-

Que asimismo, en relación al cargo tarifario según la normativa supra mencionada, la Cooperativa deberá realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los artículos 22 a 24, dando estricto cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados.

Que en relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General ERSeP N° 04/2019 y a lo dispuesto en el Informe Conjunto N° 118/2022 y 49/2022 de la Sección Técnica de Agua y Saneamiento y el Área de Costos y Tarifas, en relación a que el plazo de ejecución de las obras remanentes es de doce (12) meses a partir del primero de junio de 2022 .-

Que por su parte el artículo 32 de la Resolución General N°3/2014 "Reglamento de Calidad y Sanciones para el Servicio Público de Suministro de Agua Potable y Tratamiento de Efluentes para el Interior de la Provincia de Córdoba", al determinar las infracciones de Tipo B, en su inciso 13 dispone *"El atraso en el Plan de Mejoras y Desarrollo que fuera dispuesto por la Autoridad Competente, inferior al treinta por ciento (30%) del avance previsto en el período de un año respecto de una meta de servicio determinada o en el avance de una obra comprometida para el mismo período".* -

Que en función de lo determinado por el Informe Técnico Conjunto, corresponde poner en conocimiento del Juzgado de Faltas Regulatorias lo constatado en el Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas en función de la infracción de Tipo B, inciso 13 del artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General ERSeP N° 69/2021.-

Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.-

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del **Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada**, la cual solicita incrementar en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en dos (2) etapas y no en una (1) tal como se propone.

Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de la siguiente forma: a) 17,17% a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial; b) 17,17% a partir del primer día del mes inmediato posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

Que viene a esta Vocalía el **Expte N° 0521-065348/2022-R23** con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento **Cooperativa de Trabajo Cuenca del Sol Limitada**, por la cual solicita incrementar en un 81% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 27 de Septiembre de 2022 , b) Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 43/2022 de fecha 01 de Junio de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “.....**CONVÓCASE** a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (...) **23) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada** ( ...).”.-

Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 81% sobre los valores tarifarios actuales desde el último incremento otorgado, pedido que ratifica en la Audiencia Pública celebrada el 16/08/2022.-

Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas en el sentido de que: “(...) El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende el período desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última

*revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 2020 – diciembre 2021. (...)”.-*

**Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “(...) Se calcula el incremento de costos con la metodología definida para la Cooperativa de Trabajo Cuenca de Sol Ltda., que alcanza 34,34% para el período diciembre 2021 a junio de 2022. (...)”.-**

Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectificaciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraordinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incremento importante, este Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), actúa con una doble vara y no vela de igual manera por los intereses de ambos extremos de la ecuación: la prestadora del servicio y el usuario.

Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsabilidad como agente de control y conciliador de los intereses de la prestataria del servicio y del usuario, debería limitar y por vía de excepción – dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos desde la emergencia sanitaria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-, regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad para ese universo de usuarios de agua potable, que deben afrontar al aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con recursos cada vez más limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si es que acaso los tuvieron

Por tal motivo, más allá de las razones técnicas y de costos consideradas en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta Vocalía es mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria.

Habría que afinar con inteligencia las estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con responsabilidad una proyección posible y viable.

Por todo lo expuesto, **mi voto es negativo.**

Así voto.

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 298/2022, el Honorable Directorio del **ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP)** por mayoría (voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto y Luis A. Sanchez):

#### **RESUELVE**

**Artículo 1º: APRUÉBASE** un incremento global del 34,34% sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada a aplicarse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 y 129/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I.-

**Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** de la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada. el Listado de Inversiones Prioritarias a finalizar en el plazo de 8 meses que como Anexo II se agrega a la presente.

-

**Artículo 3º: HÁGASE SABER** a la Cooperativa que se encuentra comprometida a cumplimentar con la totalidad de las obras remanentes más allá del monto final invertido, siendo los mismos de referencia. -

**Artículo 4º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** del Juzgado de Faltas Regulatorias lo constatado en el Informe Técnico Conjunto N° 256/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 129/2022 del Área de Costos y Tarifas en función de la infracción de Tipo B, inciso 13 del artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General ERSeP N° 69/2021.-

**Artículo 5º: INSTRÚYASE** a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados al servicio de agua potable y desagües cloacales brindado por la Prestadora, Cooperativa de Trabajo Aguas Cuencas del Sol Limitada y de las inversiones a realizar.-

**Artículo 6°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** del Poder Concedente con copia.-

**Artículo 7°): PROTOCOLÍCESE,** comuníquese, y dese copias. -

<b>ERSeP</b>
VR 